



Reykjaneshöfn

Grófarhöfn - viðgerð brimvarnar

Aukafundur

Fundur haldinn á skrifstofu Reykjaneshafnar og á Teams þriðjudaginn 27. apríl 2021 kl 15:00 til 15:30.

Mættir:

Björn Viðar Ellertsson

Ellert Skúlason ehf, 892 7580

Halldór Karl Hermannsson

Reykjaneshöfn

Brynjólfur Guðmundsson

Verkfræðistofa Suðurnesja

Pétur Sveinbjörnsson

Vegagerðin, 893 4790 / Teams

1. Frestun verks:

Verktaki hóf vinnu við aðkomu að garði í Grófarhöfninni í morgun, 27. apríl 2021. Þegar vinna hófst bárust ábendingar um að 6 – 16. maí væri barnahátíð í Reykjanesbæ og Skessuhellir mikilvægur þáttur í þeirri hátíð og mikilvægt að hellirinn væri opinn á þessum tíma.

Eftir yfirferð var niðurstaðan sú að verkinu yrði frestað fram yfir Ljósanótt, sem haldin er fyrstu helgina í september. Verktíminn er því framlengdur og verklok 15. október.

Fundargerð samþykkt: _____
Staður og dags.

fh. bjóðanda

fh. verkkaupa