

Erindi Sögunefndar Keflavíkur 1949-1994 til bæjarráðs Reykjanesbæjar vegna ritunar og útgáfu Sögu Keflavíkur 1949-1994.

Sögunefnd Keflavíkur hélt sinn 13. fund 10. nóvember s.l.

Framvinda verkefnisins:

Árni Daníel rithöfundur er á lokametrinum við ritun síðustu kafla sögunnar og áætlað að ljúka við og skila óstyttum texta um mánaðamótin nóv./ des.

Vinna við tengingu texta og ljósmynda er að hefjast í samstarfi Eiríks Páls og Huldu Þorkelsdóttur.

Áætlað er að efni bókarinnar verði tilbúið í byrjun desember og efnið með myndum tilbúið til umbrots í lok janúar / byrjun febrúar. Reikna má með prentaðri bókinni til landsins í mars/apríl 2022. En blikur eru á lofti í prentun þar sem víða er skortur á pappír og flutningar innan Evrópu hafa tafist verulega vegna Covid19. Vegna þessa gæti útgáfa tafist eitthvað.

Samhliða umbroti bókarinnar er unnið að uppsetningu söguvefs.

Beiðni um breytingu á kostnaðaráætlun

1. október s.l. var kostnaður nefndarinnar frá upphafi 2019, vegna ritunar, myndvinnslu, söguvefs og nefndarstarfa samtals 29.328.700 kr.

Heimild í fjárhagsáætlun nefndarinnar fyrir árið 2021 er 21.000.000 kr. Það sem af er árinu 2021 hefur nefndin varið 10.533.020 kr. og að auki er áætlað að verja á þessu ári um 5.700.000 kr., samtals verða þetta um 16,3 m.kr. Því munu vera um 4,8 m. kr. sem nefndin mun ekki nýta af fjárheimildum 2021.

Nefndin óskar eftir heimild bæjarráðs til að þessi upphæð 4,8 m.kr. flytjist yfir á fjárhagsáætlun nefndarinnar fyrir árið 2022.

Í upphafs fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 10,2 m.kr. fyrir árið 2022 og að viðbætti 4,8 m.kr. yfirfærslu verður fjárheimild Sögunefndarinnar 2022 tæpar 15 m.kr. sem ætti að duga til að ljúka útgáfu bókarinnar og gerð söguvefsins.

Virðingarfyllt

Kristinn Þór Jakobsson

Formaður Sögunefndar Keflavíkur 1949 -1994